

# 上海市发展和改革委员会文件

沪发改投〔2021〕31号

---

## 上海市发展改革委关于黄浦江外滩空厢式防汛墙加固 改造工程概算调整（第二次）的批复

市水务局：

《上海市水务局关于调整黄浦江外滩空厢式防汛墙加固改造工程概算（第二次）的函》（沪水务〔2021〕31号）收悉。

经核，该项目已经我委以沪发改投〔2009〕045号文批复可行性研究报告、市水务局以沪水务〔2009〕222号文批复初步设计。2012年，我委以沪发改投〔2012〕024号文批复概算调整，批复概算为14069万元。所需资金由市级建设财力安排。

根据上海申元工程投资咨询有限公司出具的《审计报告》（SY16审158），项目完成投资13347.50万元（未含待报批超概

21 3 16 1  
21 B-689

算投资和概算外投资 88.71 万元)。经研究，同意计列概算外渣土外运费 45.63 万元，项目概算调整为 13393.13 万元。所需资金由市级建设财力安排。

请你局据此办理相关调整手续。



---

抄送：市财政局、市堤防处。

---

上海市发展和改革委员会

2021年3月11日印发

---

项目代码：A78361353100120080001